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Тестирование и знакомство с курсом

 Тестировани
 Как устроен кур
 Алгоритм запуска проекто
 Матрица навыков

Введение в управление проектами

 Что такое проектное управлени
 Этапы проектов, предметные области 

и проектный цик
 Основные инструменты и фреймворки 

проектного менеджмента


Контроль: как проверить 
сделанное на соответствие 
запланированному

 Тестирование и инструменты контрол
 Обратная связь по проекту: ожидания 

vs реальност
 Корректировка проектных планов

Завершение проекта

 Как зафиксировать и согласовать 
результа

 Поддержка и передача результатов 
проект

 Финализация результатов работы

Финальный модуль

 Подведём итоги курс
 Итоговое тестировани
 Что дальше?

Реализация: как сделать то, что 
запланировали

 Как помочь участникам помочь 
проект

 Управление коммуникацие
 Инструменты  

для проверки рабо
 Как работать с рисками  

в ходе проекта

Старт проекта: формирование 
требований и принятие решения о 
реализации проекта

 Уточнение вводных по проект
 Требования: кто, что и когда хочет от 

проект
 Определение и согласование 

проектных ограничений

Планирование: как делать проект 
и что для этого нужно

 Уточнение вводных и оценка того, что 
нужно сделат

 Как определить последовательность 
выполнения работ и сроки завершения 
проект

 Как спланировать то, что может пойти 
не по план

 Согласование планов и выделение 
ресурсов
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00 Тестирование и знакомство с курсом

 Тестировани
 Как устроен курс

Форматы обучения: 



Теория в учебнике 

Задания с автопроверкой



01
1-ая неделя

5 часов

Введение в управление проектами

Цикл PDC Waterfall Agile Железный треугольник

Предметная область

Тема 1. Что такое проектное управление

 Что такое проек
 Чем управляет менеджер проектов

Тема 2. Этапы проектов, предметные области 

и проектный цикл

 Из чего состоит проект и что на него влияет

Тема 3. Основные инструменты и фреймворки 

проектного менеджмента

 Что влияет на ведение проект
 Как выбрать фреймвор
 Как адаптировать фреймворк

Форматы обучения: 



Теория в учебнике 

Задания с автопроверкой

Коммуникационный план WBS

Анализ рисков Декомпозиция

Оптимизация проектного плана Приоритизация

Требования к качеству проекта Оценка работ

График проекта

02
1-ая неделя

5 часов

Старт проекта: формирование требований 

и принятие решения о реализации проекта

Бриф проекта Анализ ограничений и возможностей

Анализ стейкхолдеров Согласование ожиданий

Тема 1. Уточнение вводных по проекту

 Сбор предварительных требований к проекту

Тема 2. Требования: кто, что и когда хочет от проекта

 Список заинтересованных ли
 Требования к финальному состоянию проекта и согласование ожиданий

Тема 3. Определение и согласование проектных ограничений

 Список ограничений и возможностей проекта

Форматы обучения: 



Теория в учебнике 

Задания с автопроверкой 

Учебный проект

Бриф проекта

03
2-ая неделя

10 часов

Планирование: как делать проект 

и что для этого нужно

Форматы обучения: 



Теория в учебнике 
Задания с автопроверкой 
Учебный проект

Тема 1. Уточнение вводных и оценка того, что нужно сделать

 Предварительное определение участников проекта.

      Декомпозиция работы между участникам

 Оценка состава работ, ресурсов и бюджет
 Ключевые требования к качеству проект
 Планирование проектных коммуникаций



Тема 2. Как определить последовательность выполнения работ 

и сроки завершения проекта

 Календарный план и этапы проект
 Общие рекомендации по планировани
 Как оптимизировать план проекта

Тема 3. Как спланировать то, что может пойти не по плану

 Какие бывают риски и как с ними работать

Тема 4. Согласование планов и выделение ресурсов

 Согласование проектных планов и выделение ресурсов на проект

04
3-я неделя

5 часов

Реализация: как сделать то, что запланировали

Организация работы команды Лидерство

Типология DISC Управление конфликтами

Технология «win-win» Управление проектными рисками

Тема 1. Как помочь участникам помочь проекту

 Организация работы команд
 Лидерство = ответственност
 Управление конфликтами

Тема 2. Управление коммуникацией

 Как вовлечь заинтересованные стороны 

     в обсуждение результатов проекта

Тема 3. Инструменты для проверки работ

 Разработка инструментов мониторинга и контроля

Тема 4. Как работать с рисками в ходе проекта

 Управление проектными рисками

Форматы обучения: 



Теория в учебнике 
Задания с автопроверкой 

05
3-я неделя

5 часов

Контроль: как проверить сделанное  
на соответствие запланированному

Оценка прогресса проекта

Запрос обратной связи от заказчика

Инструменты контроля

Корректировка проектных планов

Тема 1. Тестирование и инструменты контроля

 Как использовать инструменты контрол
 Как отследить прогресс и сравнить результат с планом

Тема 2. Обратная связь по проекту: ожидания vs реальность

 Когда и как запросить обратную связь от заказчика

Тема 3. Корректировка проектных планов

 Корректировка планов после обратной связи

Форматы обучения: 



Теория в учебнике 
Задания с автопроверкой 
Учебный проект



06
4-ая неделя

5 часов

Завершение проекта

Согласование результата с заказчиком

Внедрение результатов проекта

Фиксирование результатов с командой и смежниками

Тема 1. Как зафиксировать и согласовать результат

 Согласование результата с заказчиком

Тема 2. Поддержка и передача результатов проекта

 Организация периода поддержки и передачи — внедрение результатов проекта

Тема 3. Финализация результатов работы

 Фиксирование результатов с командой и смежниками

Форматы обучения: 



Теория в учебнике 
Задания с автопроверкой

07
4-ая неделя

5 часов

Финальный модуль

Итоговое тестирование

Тема 1. Подведём итоги курса

 Итоги курса

Тема 2. Итоговое тестирование

 Итоговое тестирование

Тема 3. Что дальше?

 Финальная рефлексия

Форматы обучения: 



Теория в учебнике 
Задания с автопроверкой 
Тестирование


